

WANN	WAS TÄTIGKEIT	Wie viele Personen	geschätzter Zeitbedarf Insgesamt (STD)	Organisator	Anmerkung
ab sofort	Demontage Terrassenzaun	2	6	Hock	Arbeitsauftrag
ab sofort	Kies von der Terasse kratzen, abfahren	1	4	Hock	Arbeitsauftrag
je nach Witterung bis 26.3.18	Fenster und Fensterbänke reinigen - abstrahlen (innen Manuell) >Nicht im Bistrobereich	2	10	Maul	Arbeitsauftrag
je nach Witterung bis 26.3.18	Gebäude abstrahlen (Kärcher)	1	4	Maul	Arbeitsauftrag
je nach Witterung 26.3 bis 7.4.2018	Fenster Innen und außen anschleifen ; 2x lasieren, Teilbereiche möglich		70	Albersmeyer	Arbeitsauftrag
je nach Witterung vor dem Streichen des Gebäudes	Weg vom Eingang bis hinten auf Platz 7 mit Dampfstrahler säubern	2	8	Hock	Arbeitsauftrag
je nach Witterung vom 26.3 bis 14.4.2018	Gebäude 2x streichen(zweifärbig) >>>> Sauber ? ; Moos und Algenschutz ; Grundierung ; je 2x Fassade und Sockel + Schornstein, Teilbereiche möglich		40	Albersmeyer	Arbeitsauftrag
06.04.2018 (Freitag)	Hallenplätze räumen	4	8	Ludwig	Arbeitsauftrag
07.04.2018 (Samstag)	Hallenabbau	15	120	Ludwig	Arbeitsauftrag
14.04.2018 (Samstag) oder 21.04.2018 (Samstag)	Hinter der Garage "aufräumen" (entsorgen ; Weg begehbar machen ; Holz sortieren)			AMHL-Team	Wer da ist macht mit (von 9.30 bis 15 Uhr)
14.04.2018 (Samstag) oder 21.04.2018 (Samstag)	Gebüsche zurückschneiden(Überall) und Schnitt abtransportieren Schnittwerkzeug mitbringen			AMHL-Team	Wer da ist macht mit (von 9.30 bis 15 Uhr)
14.04.2018 (Samstag) oder 21.04.2018 (Samstag)	2x Rote Bänke nach unten bringen			AMHL-Team	Wer da ist macht mit (von 9.30 bis 15 Uhr)
14.04.2018 (Samstag) oder 21.04.2018 (Samstag)	Laub wo auch immer entfernen			AMHL-Team	Wer da ist macht mit (von 9.30 bis 15 Uhr)
14.04.2018 (Samstag) oder 21.04.2018 (Samstag)	Unkraut Weg Platz 2 und 3 restlos entfernen			AMHL-Team	Wer da ist macht mit (von 9.30 bis 15 Uhr)
14.04.2018 (Samstag) oder 21.04.2018 (Samstag)	Plätze bestücken (Bänke, Besen, Tafeln, Netze, Blenden)			AMHL-Team	Wer da ist macht mit (von 9.30 bis 15 Uhr)
21.04.2018 (Samstag)	Beregnungsdüsen von Laub und Schmutz befreien - Schutzrohre Platz 1 bis 7 in Position bringen	2	8	AMHL-Team	Wer da ist macht mit (von 9.30 bis 15 Uhr)
21.04.2018 (Samstag)	Auf den Gehwegen die Abflüsse reinigen/säubern	2	2	AMHL-Team	Wer da ist macht mit (von 9.30 bis 15 Uhr)
14.04.2018 (Samstag) oder 21.04.2018 (Samstag)	Drainage säubern (rote und Grüne)	4	10	Maul	Arbeitsauftrag
14.04.2018 (Samstag) oder 21.04.2018 (Samstag)	Hinter dem Clubhaus (ab Platz 5 bis 7) aufräumen	4	12	AMHL-Team	Wer da ist macht mit (von 9.30 bis 15 Uhr)
14.04.2018 (Samstag) oder 21.04.2018 (Samstag)	Hallentüren einpacken	4	10	AMHL-Team	Wer da ist macht mit (von 9.30 bis 15 Uhr)
ab sofort oder 14.04.2018 (Samstag)	Sandkasten Platz 8-10 und Sandkasten bei der Blümchenhütte vom Sand befreien und auf der Anlage verteilen,	4	12	Hock	Arbeitsauftrag
21.04.2018 (Samstag)	Sandkasten Platz 8-10 und Sandkasten bei der Blümchenhütte mit neuem Sand befüllen	4	12	Hock	Arbeitsauftrag
14.04.2018 (Samstag) oder 21.04.2018 (Samstag)	Blümchenhütte mit Kärcher reinigen , anschleifen und streichen	2	16	Maul	Arbeitsauftrag
ab 21.4.2018	Zaun zwischen Platz 4+5 aufbauen (Erstmontage)	4	16	Hock	Arbeitsauftrag
je nach Witterung	Kabelschacht für Untiymedia Kabel an Gebäude befestigen	2	4	Hock	Arbeitsauftrag
bis 15.3.2018 F:\tcseulberg\Arbeitseinsatze_2018_Rev1.xlsx	Kies auf die Terasse bringen und verteilen	2	8	Hock	Arbeitsauftrag

WANN	WAS TÄTIGKEIT	wie viele Personen	geschätzter Zeitbedarf insgesamt (STD)	Organisator	Anmerkung
Mai bis September	Unkraut Weg Platz 2 und 3 freihalten	2	16	Maul	"Sommerpflege" freie Zeiteinteilung
Mai bis September	Weg vom unteren Eingang bis hinter Platz 10 (vom Laub befreien + Unkraut entfernen)	2	16	Maul	"Sommerpflege" freie Zeiteinteilung
Mai bis September	Rasen mähen	1	8	Maul	"Sommerpflege" freie Zeiteinteilung
Mai bis September	Weg vom Parplatz zum Clubeingang von Laub, Unkraut und Schmutz befreien	2	8	Maul	"Sommerpflege" freie Zeiteinteilung